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1. IVADAS: Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano (toliau —|
Investicijy planas) uzsakovas yra UAB ,,Pabradés komunalinis tikis, Pasto g. 6, LT-18175 Pabrade, Tel. (8
1387) 53 345 Faks. (8 387) 53 483, el. pastas info@pabradesku.lt. ‘
Investicijy planas yra parengtas pagal 2013 m. balandzio 16 d. Nr. J-147 sutartj ,,Daugiabudiy namy
atnaujinimo (modernizavimo) energetinio naudingumo sertifikaty bei investicijy plany parengimo
‘paslauga®. Investicijy planas koreguojamas pagal 2016 m. kovo 25 d. sutartj Nr. 2016-59. Parengtas
investicijy planas atitinka savivaldybés bendrajj plana, kitus teritorijy planavimo dokumentus: Pabradés
'miesto teritorijos bendrajj plang, patvirtinta Svencioniy rajono savivaldybés tarybos 2012 m. gruodzio 20 d.

sprendimo Nr. T-193.

'Naudojama dokumentacija: pastato energetinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0346-0046, 2013-06-18,

'UAB ,,Pabradés komunalinis tkis“ gyvenamojo namo apzitiros aktas 2016-04-25 Nr. 2, vizualinés apZidros
‘aktas Nr. V-110A/2, 2016-04-05, natiiriniy matavimy atlikimo aktas Nr. V-110A/3, 2016-04-05, R. Kerulis

Investicinio plano rengimo vadovas: Romas Kerulis, kvalifikacijos atestato Nr. 0346, Tel. Nr. 8 659 44684,
 kerulis@statybosprojektai.com

2. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (TOLIAU - NAMAS) TIPO APIBUDINIMAS

2.1. | Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas) Gelzbetonio plokstés
2.2. | Auksty skaiéius 5
2.3. | Statybos metai 1986
2.4. | Parengto energetinio naudingumo klasé, E
Sertifikato Nr., iSdavimo data KG-0346-0046, 2013-06-18
2.5. | Uzstatytas plotas, m? 668,00
2.6. | Priskirto Zemés sklypo plotas, m? nepriskirtas

3. PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI

1 lentelé
Eilés Pavadinimas Mato Kiekis, Pastabos
Nr. vnt. vnt.
N — I .
3l bendrieji rodikliai L DRl e
3.1.1. buty skaicius vnt. 42 Remlant'ls .VI SE/ S L eAtEas
duomenimis
3.1.2. buty naudingasis plotas m? 2101,04 Remlant‘ls .VI Registy contrs
duomenimis
313, namo negyvenamosios paskirties vit. i
patalpy skaicius*
namo negyvenamosios paskirties
3.1.4. patalpy bendrasis (naudingasis) m? -
plotas
namo naudingasis plotas 3 Remiantis V] Registry centras
32 sienos (nurodyti konstrukcijg) g e :
fasadiniy sieny plotas (atémus
3.2.1. langy ir kt. angy plota), jskaitant m? 1794,00 | Sienos — gelzbetonio plokséiy.
angokrascius
fasadiniy sieny $ilumos perdavimo ST 2.05.01:2013 5 astany
3.2.2. 15 ot 4 P W/m?K 1,27 energinio naudingumo
oeficientas . s
projektavimas
3.2,3: cokolio plotas m? 228,00 | Pamatai — betono bloky.
cokolio Silumos perdavimo STR 2.05.01:2013 ,Pastaty
3.24. ) p W/m*K 0,90 energinio naudingumo
koeficientas . ..
projektavimas

-

e

-




93 stogas (nurodyti konstrukcija) . ,
3.3.1. stogo dangos plotas m? 649,00 | Stogas — sutapdintas.
g : STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty
3.3.2. stogo gllumos periaine W/m?K 0,85 energinio naudingumo
koeficientas . o
projektavimas
34. langai ir lauko durys
341 pvu.tq ir kity patalpy langy skaicius, il
1S jy: 132
3411 §!<aiéius langl%, pakeisty | mazesnio vat.
Silumos pralaidumo langus 112
buty ir kity patalpy langy plotas, i$ 2
3.4.2. . m 292,50
3491 plotas langy, pakeisty | mazesnio m?
~ " | Silumos pralaidumo langus 243,38
skai€ius buty ir kity patalpy
Bl balkony (lodzijy) dury, i$ jy: L 48
3431 §I.<aiéius durq,. pakeisty 1 mazesnio ik
Silumos pralaidumo duris 45
344 plotas buty ir kity patalpy balkony m?
T (lodzijy) dury, i$ jy: 78,72
plotas dury, pakeisty | mazesnio )
S, Silumos pralaidumo duris m 73,80
skai€ius bendrojo naudojimo
34.5. patalpy (laiptiniy, rusiy ir kt.) vnt.
langy, i$ jy: 45
skaiCius langy, pakeisty j maZesnio
3451 éilumc?§ pralaidumo be':nQr(.)jo . —
naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy
ir kt.) 0
346 plotas bendrojo naudojimo patalpy e
s (laiptiniy, rusiy ir kt.) langy, i$ jy: 29,07
plotas langy, pakeisty j maZesnio
Silumos pralaidumo bendrojo )
3.4.6.1. b5 S m
naudojimo patalpy (laiptiniy, risiy
ir kt.) 0,00
3.4.7. | lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai¢ius vnt. 7
3.4.8. | lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 20,04
35 risys e
3.5.1. riisio perdangos plotas m? 425,00
rusio perdangos Silumos perdavimo SIR.2.05.01-201.5  Rastaty
3.5.2. . W/m?*K 0,71 energinio naudingumo
koeficientas ” o
projektavimas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties
(prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis
daiktas.
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4. NAMO KONSTRUKCIJU IR INZINERINIU SISTEMU FIZINES-TECHNINES BUKLES
IVERTINIMAS

; 2 letelé

4.1. | sienos 3 Pastato sienos — gelbeono plokééq, UAB ,,Pabradeés

(fasadinés) sieny biklé patenkinama. Pagal | komunalinis tkis“
aitvaruose stebimus pakitimus | gyvenamojo namo

(trukius, plySius), matyti, kad | | apZidros aktas 2016-
konstrukcijy vidy patenkanti drégmeé | 04-25 Nr. 2,

ardo fasado sieny struktiirg, formuojasi | D.Andrijauskas,
grybelinés kilmés démés, | M.Mickevi¢,
intensyvinami ~ §ilumos  perdavimo | A.Zindulis

procesai. Pastato sieny konstrukcijos | Vizualinés  apziliros
fiziné buklé ir Siluminés varzos lygis | aktas Nr. V-110A/2,
netenkina ~ STR  2.01.01(6):2008 | 2016-04-05, R. Kerulis
»Energijos taupymas ir Silumos
i$saugojimas® ir STR 2.05.01:2013
,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas“ reikalavimy. Dideli
Silumos nuostoliai per $ilumos tiltelius.
4.2 pamatai ir 3 Pamatai surenkami betono bloky,
nuogrindos ardomi drégmes, taciau kol kas pamaty
bukle patenkinama, stabilumui
grésmeés néra. Aplink pastatyg jrengta
nuogrinda  nevientisa.  Drékinami
pamatai gali tapti netolygaus pastato
sédimo priezastimi.

43. | stogas 3 Stogo danga — ruloniné ant karStos
bituminés mastikos, tvarkyta i§ dalies,
stogas  neapsiltintas,  sutapdintas.
Parapety ir  védinimo  Sachty
apskardinimai  pazeisti  korozijos,
atmosferos krituliy nuvedimo sistema
iSoriné. Naudoto S$iltinimo sluoksnio
Siluminés varzos lygis ir stogo fiziné
biiklé netenkina STR 2.01.01(6):2008
,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos  taupymas ir Silumos
iSsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2013
»Pastaty  energinio  naudingumo
projektavimas® reikalavimy. Dideli
Silumos nuostoliai per Silumos tiltelius.




44.

langai

5

Dalis namo gyventojy yra pakeite
senus langus naujais, taiau néra
iSsprestas  védinimo oro patekimo |
butus klausimas. Nepakeisti seny
langy rémai deformuoti bei
nesandariis. Seny langy konstrukcija ir
Siluminé varzos verté netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos  i$saugojimas“ ir STR
2.05.01:2013  ,Pastaty  energinio
naudingumo projektavimas®
reikalavimy.

4.5.

balkony ir
lodzijy
laikanciosios
konstrukcijos

Balkonus laikanc¢iy konstrukcijy bukle
patenkinama. Kai kurioms i§ Siy
konstrukcijy butinas remontas. Dalis
balkony jstiklinta, tadiau stiklinimas
chaotiskas. Dideli $ilumos nuostoliai
per Silumos tiltelius.

4.6.

rlisio perdanga

Rusio perdangos buklé patenkinama.
Nesildomg riisj ir gyvenamas patalpas
skirianti plokste neapsiltinta,
neatitinka STR  2.01.01(6):2008
,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir  Silumos
iSsaugojimas®“ ir STR 2.05.01:2013
»Pastaty energinio  naudingumo
projektavimas‘ reikalavimy.

4.7.

langai ir lauko
durys
laiptinése ir
kitose
bendrojo
naudojimo
patalpose

Fiziné bendry patalpy langy ir dury
biikle patenkinama, taiau netenkina
STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos  iSsaugojimas“ ir STR
2.05.01:2013  ,Pastaty  energinio
naudingumo projektavimas®
reikalavimy.

4.8.

Sildymo
inzinerinés
sistemos

Sildymo sistema - nepriklausoma.
Sildymo sistema dirba netolygiai,
biitinas stovy balansavimas. Sildymo
sistemos veikimas neuztikrina higienos
normose numatyty patalpy
mikroklimato parametry, néra
galimybés individualiai reguliuoti
Sildymg. Prasta Siluminiy vamzdyny
izoliacija riisyje. Sildymo tiekimo
sistema vienvamzdé. Vamzdyny buklé
patenkinama, taiau jy izoliacijos
buiklé bloga.

4.9.

karSto vandens
inzinerinés
sistemos

Karsto buitinio vandens paskirstymo
sistema cirkuliaciné, vamzdyny buklé
patenkinama, taciau jy izoliacijos
buklé bloga.

4.10.

vandentiekio
inzinerinés
sistemos

Salto vandens tiekimo sistema
prijungta prie miesto tinkly. Salto
vandentiekio vamzdynai bei jy dalys
riisyje pazeisti korozijos.

A
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4.11. | nuoteky Buitiniy nuoteky $alinimo vamzdynai
Salinimo nesandariis. Vamzdynuose dél apnaSy
inZinerinés sumazéjes skersmuo.
sistemos

4.12. | védinimo Védinimo sistema — natdrali. Oras
inZinerineés iStraukiamas per buty sanitariniy
sistemos mazgy ir virtuvés oro Salinimo groteles

ventiliacijos kanalais, o pritekéjimas
organizuojamas per orlaides languose,
balkono duris ir langus.

4.13. | elektros Bendro naudojimo elektros
bendrosios bendrosios inzinerinés sistemos biuikle
inZinerinés patenkinama.
sistemos

4.14. | liftai (jei yra) néra

4.15. | kita -

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina
remontuoti); 1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi
dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).

5. NAMO ESAMOS PADETIES ENERGINIO NAUDINGUMO JVERTINIMAS

5.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj:

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 ]
Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos
5.1. sanaudos pagal esamos padéties energinio kWh/m?/metus | 280,05
naudingumo sertifikato duomenis, i$ viso
IS jy:
Selle Sildymui kWh/m?*metus | 234,05
5.1.2. kar§tam vandeniui ruosti kWh/m?*/metus 25

5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
duomenis:

kWh/m?*/metus |74,09
kWh/m?/metus [23,38

Silumos nuostoliai per pastato sienas

Silumos nuostoliai per pastato stoga

Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy riisiy [ kWh/m*metus |9,03
ir pogrindziy

kWh/m?/metus |29,54
kWh/m?*/metus |8,44

Silumos nuostoliai per pastato langus

Silumos nuostoliai per pastato iSorines jéjimo duris,
nejskaitant nuostoliy dél dury varstymo

kWh/m?*/metus |41,12
kWh/m?*/metus |0,92

kWh/m?*/metus |24,04
kWh/m%*/metus {23,27

Silumos nuostoliai per pastato ilginius ilumos tiltelius

Silumos nuostoliai dél i$oriniy jéjimo dury varstymo

Energijos sanaudos pastato védinimui

Silumos nuostoliai dél virSnorminés iSorés oro infiltracijos

e
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6. NUMATOMOS IGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PRIEMONES

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. Nr.

Priemonés pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai
rodikliai*

2

3

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas

ar keitimas:

6.1.1.1.

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros
demontavimas, naujy automatiniy
balansavimo/srauto  reguliavimo  ventiliy
montavimas, sumontuotos jrangos
izoliavimas,  Sildymo  sistemos  stovy
reguliavimas.

(~46 vnt.)

6.1.12.

Vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas

Atliekami $ildymo sistemos ir kar$to vandens
sistemos  magistraliniy bei paskirstymo
vamzdyny (stovy), ventiliy, flansy, alkiiniy,
esanéiy ne butuose, izoliavimo darbai,
jskaitant  senos izoliacijos  nuardyma,
vamzdziy nuvalymg ir nudazyma atspariais
korozijai dazais.

(~290 m)

(RS

Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy
jrengimas butuose ir kitose patalpose

Dvieigiy termostatiniy voztuvy jrengimas
prie esamy radiatoriy butuose ir kitose
patalpose, jskaitant apvady susiaurinimy ir
atbulinio srauto ribotuvy montavima.

(~135 vnt.)

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su
nuotoliniy (radijo) duomeny nuskaitymu
jrengimas. | darbus jeina Silumos dalikliy
montavimas, nuotolinio duomeny
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy
ir jrenginiy montavimas, sistemos derinimas
ir adresy jregistravimas.

(~135 vnt.)

6.1.1.4.

Silumos punkto atnaujinimas

Silumos punktuose kei¢iami cirkuliaciniai
siurbliai, valdikliai ir trieigiai voztuvai.
(~1 kompl.)

6.1.2.

Stogo ar perdangos pastogeje Siltinimas, jskaitant
stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar jrengima, apSiltinant jj

arba perdangg pastogéje

Stogo  (stogo  perdangos)  Siltinimas
termoizoliacinémis  plokStémis, jrengiant
nauja ritining stogo danga. Taip pat parapety
pakélimo, ap$iltinimo ir apskardinimo
darbai, nuolydj formuojancio sluoksnio
jrengimo, garo izoliacijos jrengimo, stogeliy
vir§ jéjimo lauko dury remontas, ventiliacijos
kaminéliy apskardinimas, apsauginés
tvorelés, zaibolaidziy bei kt. ant stogo
sumontuoty jrenginiy atstatymas. | darbus
taip pat jeina stogeliy virS balkony
virSutiniuose aukStuose keitimo/jrengimo

%




darbai, taip pat reikalingy stogo elementy
remontas, atnaujinimas, sutvarkymas.

Stogo  projektinis  Silumos  perdavimo
koeficientas U<0,16 W/(m?K).

(~649 m?)

[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas,
jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty
pasalinimg, esamy lietvamzdziy demontavima,
jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy
ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio)
atitraukima  (iSskyrus  keitimg  naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

Fasado sieny ir cokolinés dalies (iki
nuogrindos), taip pat angokrasc¢iy
apSiltinimas i§ iSorés, tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku. Taip pat cokolinés
dalies, jgilinant 1,2 metro, Siltinimas,
hidroizoliacijos  jrengimas,  nuogrindos
atstatymas. ApSiltinus cokolj numatoma
padengti ji mechaniniams pazeidimams
atsparia danga. | darbus taip pat jeina sieny
pavirSiaus paruoSimo darbai, lauko palangiy
jrengimas, sumontuoty ant pastato sieny
jrenginiy, vamzdyny atitraukimas bei
atstatymas po darby atlikimo. Apsiltinus
pastatg panaikinami Silumos tilteliai prie
balkony, dury, langy cokolio ir parapety.
Balkony turékly ir sieneliy demontavimas,
naujy apsauginiy sieneliy jrengimas (~230
m?) turi biti atlickamas pagal kompleksinj
projekta kartu su balkony jstiklinimu ir
fasadiniy sieny Siltinimu bei apdailos
darbais.

Fasadiniy  sieny  projektinis  Silumos
perdavimo koeficientas U<0,20 W/(m’K).
(~1794 m?)

Projektuojamo cokolio Siltinamo sluoksnio U
< 0,25 W/(m’K). (~228 m?)

6.1.4.

Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos
balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir
nauyjos stiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal
vieng projekta

Balkono konstrukcijy remontas. Balkono
stiklinimas nuo apsauginés sienelés iki
vir§aus, naudojant plastikiniy profiliy blokus.
| darbus taip pat jeina palangiy jrengimo ir
kiti susije¢ apdailos darbai.

(~346 m?)

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy lauko dury
keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),
j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)

Planuojama pakeisti lauko duris naujomis
atitinkanciomis STR 2.05.20:2006
reikalavimus. | darbus taip pat jeina seny
bloky i$émimas, naujy jdéjimas, susije
vidaus ir iSorés apdailos darbai, spyny ir dury
pritraukikliy  jrengimas, j¢jimo laipty
remontas  ir  pritaikymas  nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas).
Projektuojamas Silumos perdavimo
koeficientas turi biiti ne didesnis kaip 1,6
W/(m*K).

(~20,04 m?)

Buty langy ir balkony dury ir bendro naudojimo
patalpy langy keitimas | maZesnio S$ilumos
pralaidumo langus

Seni buty ir bendryjy patalpy mediniy rémy
langai ir balkono durys kei¢iamos naujomis,
atitinkan¢iomis STR 2.05.20:2006
reikalavimus. Langy orinis laidumas pagal
LST EN 12207:2004 ,,Langai ir durys. Oro
skverbtis. Klasifikavimas™ turi atitikti ne

/f&




zemesne negu 3 klase. | darbus jeina seny
bloky i$émimo ir naujy bloky jstatymo
darbai, vidaus ir lauko palangiy jrengimo
darbai bei kiti susije apdailos darbai.

Projektuojamas Silumos perdavimo
koeficientas turi biti ne didesnis kaip 1,3
W/(m’K).

(~83,11 m?)

6.1.7. |Védinimo sistemos sutvarkymas arba | Esamy natiiralios traukos ventiliacijos kanaly
pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos sistemos|valymas ir biocheminis apdorojimas,
jrengimag sandarinimas, védinimo groteliy keitimas bei

védinimo kanaly dalies vir§ stogo remontas.
(~42 vnt.)
6.2. |Kitos priemonés -

* trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo
siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U
(W/(m*K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013
,Pastaty energinio naudingumo projektavimas®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013
m. gruodzio 9 d. jsakymu Nr. D1-909.

4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)

Eil. Nr.

Priemonés pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai
rodikliai*

2

3

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar

keitimas:

6111

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros
demontavimas, naujy automatiniy
balansavimo/srauto  reguliavimo  ventiliy
montavimas, sumontuotos jrangos
izoliavimas,  Sildymo  sistemos  stovy
reguliavimas.

(~46 vnt.)

6.1.1.2.

Vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas

Atliekami Sildymo sistemos ir kar§to vandens
sistemos magistraliniy bei paskirstymo
vamzdyny (stovy), ventiliy, flansy, alktiniy,
esaniy ne butuose, izoliavimo darbai,
jskaitant ~ senos izoliacijos nuardyma,
vamzdziy nuvalyma ir nudazymg atspariais
korozijai dazais.

(~290 m)

6.1.1.3.

Individualios S$ilumos apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy
jrengimas butuose ir kitose patalpose

Dvieigiy termostatiniy voztuvy jrengimas
prie esamy radiatoriy butuose ir Kkitose
patalpose, jskaitant apvady susiaurinimy ir
atbulinio srauto ribotuvy montavima.

(~135 vnt.)

6.1.1.4.

Silumos punkto atnaujinimas

Silumos punktuose kei¢iami cirkuliaciniai
siurbliai, valdikliai ir trieigiai voZtuvai.
(~1 kompl.)

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant
stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy

Siltinimas
jrengiant

perdangos)
plokstémis,

Stogo  (stogo
termoizoliacinémis

=
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Salinima, stogo dangos keitimg, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkymg ar jrengima, apSiltinant jj
arba perdangg pastogéje

naujg ritining stogo danga. Taip pat parapety
pakélimo, apsiltinimo ir  apskardinimo
darbai, nuolydj formuojanéio sluoksnio
jrengimo, garo izoliacijos jrengimo, stogeliy
vir$ jéjimo lauko dury remontas, ventiliacijos
kaminéliy apskardinimas, apsauginés
tvorelés, Zzaibolaidziy bei kt. ant stogo
sumontuoty jrenginiy atstatymas. | darbus
taip pat jeina stogeliy vir§ balkony
virSutinivose aukstuose keitimo/jrengimo
darbai, taip pat reikalingy stogo elementy
remontas, atnaujinimas, sutvarkymas.

Stogo  projektinis  Silumos  perdavimo
koeficientas U<0,16 W/(m?K).

(~649 m?)

[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas,
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty
pasalinima, esamy lietvamzdziy demontavima,
jirengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy
ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio)
atitraukima ~ (iSskyrus  keitimg  naujais) ir
nuogrindos sutvarkymag

Fasado sieny ir cokolinés dalies (iki
nuogrindos), taip pat angokrasciy
apSiltinimas i$ iSorés, tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku. Taip pat cokolinés
dalies, jgilinant 1,2 metro, Siltinimas,
hidroizoliacijos  jrengimas,  nuogrindos
atstatymas. ApSiltinus cokolj numatoma
padengti jj mechaniniams pazeidimams
atsparia danga. | darbus taip pat jeina sieny
pavirSiaus paruoSimo darbai, lauko palangiy
jrengimas, sumontuoty ant pastato sieny
jrenginiy, vamzdyny atitraukimas bei
atstatymas po darby atlikimo.

Atliekami fasadiniy sieny, balkony ir kt.
namo konstrukcijy remonto ir sutvirtinimo
darbai. Apsiltinus pastata panaikinami
Silumos tilteliai prie balkony, dury, langy
cokolio ir parapety.

Balkony turékly ir sieneliy demontavimas,
naujy apsauginiy sieneliy jrengimas (~230
m?) turi buti atlieckamas pagal kompleksinj
projekta su fasadiniy sieny Siltinimu ir
apdailos darbais.

Fasadiniy  sieny  projektinis  $ilumos
perdavimo koeficientas U<0,20 W/(m?K).
(~1794 m?)

Projektuojamo cokolio Siltinamo sluoksnio U
<0,25 W/(m’K). (~228 m?)

Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy lauko dury
keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),
j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)

Planuojama pakeisti lauko duris naujomis
atitinkan¢iomis STR 2.05.20:2006
reikalavimus. | darbus taip pat jeina seny

bloky iSémimas, naujy jdéjimas, susije
vidaus ir iSorés apdailos darbai, spyny ir dury
pritraukikliy  jrengimas, j¢jimo laipty
remontas  ir  pritaikymas  nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas).
Projektuojamas Silumos perdavimo
koeficientas turi biiti ne didesnis kaip 1,6
W/(m*K).

(~20,04 m?)

e =
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Buty langy ir balkony dury ir bendro naudojimo
patalpy langy keitimas | mazesnio Silumos
pralaidumo langus

Seni buty ir bendryjy patalpy mediniy rémy
langai ir balkono durys kei¢iamos naujomis,
atitinkanéiomis STR 2.05.20:2006
reikalavimus. Langy orinis laidumas pagal
LST EN 12207:2004 ,Langai ir durys. Oro
skverbtis. Klasifikavimas®“ turi atitikti ne
Zzemesne negu 3 klase. | darbus jeina seny
bloky i$émimo ir naujy bloky jstatymo
darbai, vidaus ir lauko palangiy jrengimo
darbai bei kiti susij¢ apdailos darbai.
Projektuojamas Silumos perdavimo
koeficientas turi buti ne didesnis kaip 1,3
W/(m’K).

(~83,11 m?)

Védinimo sistemos sutvarkymas arba
pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos sistemos
jrengimag

Esamy natiiralios traukos ventiliacijos kanaly
valymas ir biocheminis apdorojimas,
sandarinimas, védinimo groteliy keitimas bei
védinimo kanaly dalies vir§ stogo remontas.
(~42 vnt.)

6.2.

Kitos priemonés

* trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo
siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U
(W/(m?K) vertés turi buti ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013
,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013
m. gruodzio 9 d. jsakymu Nr. D1-909.

7. NUMATOMU IGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PRIEMONIU SUMINIO ENERGINIO NAUDINGUMO NUSTATYMAS

5 lentelé (pastato atnaujinimo I ir IT paketas)

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
Esama padétis Planuojama
1 2 3 g 5
7.1. |Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E C
7.2. |SkaiCiuojamosios namo Siluminés kWh/m?/metus 234,05 95,28
energijos sgnaudos patalpy Sildymui
7.2.1. |I8 jy pagal energija taupancias kWh/m?/metus
priemones:
7.2.1.1. |Silumos nuostoliai per pastato sienas | kWh/m*metus 74,09 13,21
7.2.1.2. | Silumos nuostoliai per pastato stogg |kWh/m?*metus 23,38 5,20
7.2.1.3. | Silumos nuostoliai per pastato kWh/m?/metus 9,03 9,03
perdangas virs nesSildomy riisiy ir
pogrindziy
7.2.1.4. | Silumos nuostoliai per pastato langus | kWh/m*metus 29,54 24,86
7.2.1.5. | Silumos nuostoliai per pastato kWh/m*/metus 8,44 7,27
iSorines jéjimo duris, nejskaitant
nuostoliy dél dury varstymo
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7.2.1.6. | Silumos nuostoliai per pastato kWh/m?/metus 41,12 19,39
ilginius Silumos tiltelius

7.2.1.7. | Silumos nuostoliai dél i¥oriniy kWh/m?*/metus 0,92 0,92
j€jimo dury varstymo

7.2.1.8. |Energijos sanaudos pastato kWh/m*metus 24,04 24,04
védinimui

7.2.1.9. |Silumos nuostoliai dél virnorminés |kWh/m¥metus 23,27 13,62

iSorés oro infiltracijos

7.3. |Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos |Procentais 59
sgnaudy sumazéjimas,* palyginti su
esama padétimi (skai¢iuojamosiomis —
sgnaudomis iki projekto
jgyvendinimo)

7.4. |Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos |kWh/m?*/metus 138,77
sanaudy sumazéjimas, palyginti su -
esama padétimi (skai¢iuojamosiomis
sgnaudomis iki projekto
jgyvendinimo)

7.5. | SkaiCiuojamoji sutaupytos Siluminés |tikst. Eur/metus 19,505
energijos verté pagal esamos
padéties kaing**

7.7. |I3metamo SESD (CO; .) kiekio tony/metus - 67,93
sumazéjimas

* Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas apskaiGiuojamas pagal formule (Se=Sp) : Se x 100, kur Se —
esamos skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje, S, -
planuojamos Siluminés energijos sanaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.

** Energijos verté nustatyta pagal esamos padéties viduting meting Silumos kaing konkrecioje vietovéje ir
Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimo rodiklj, nurodyta 5 lentelés 7.4 punkto 5 skiltyje ( kWh/m*/metus).
Vidutiné metiné 3ilumos kaina 2015 metais Svenéioniy rajono savivaldybéje — 6,69 ct/kWh.
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8. PRELIMINARI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU KAINA

6.1. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
Nr. 1§ viso, Eur/m?
tokst. Eur (naudingojo
ploto)
1 2 3 4
8.1. | Energijos efektyvuma didinan¢ios priemonés:
8.1.1. | Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 47,30 22,51
8.1.2. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos 56,54 26,91
sustiprinimg ar deformacijy 3alinima, stogo dangos keitima, lietaus
nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, apsiltinant jj arba perdanga
pastogéje
8.1.3. | I3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) 213,16 101,45
konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdZiy demontavima,
irengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos  sienos (cokolio) atitraukimag (iSskyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma
8.1.4. | Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy 51,84 24,67
konstrukcijos sustiprinimg ir naujos stiklinimo konstrukcijos jrengima pagal
vieng projekta
8.1.5. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy lauko dury keitimas (jskaitant 7,27 3,46
susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)
8.1.6. | Buty langy ir balkony dury ir bendro naudojimo patalpy langy keitimas j 15,99 7,61
mazesnio $ilumos pralaidumo langus
8.1.7. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos 3,05 1,45
sistemos jrengima
I8 viso: 395,15 188,06
Galutiné suma: 395,15 188,06

6.2. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)

Eil. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
Nr. I3 viso, Eur/m2
tikst. Eur (naudingojo
ploto)
1 2 3 4
8.1. | Energijos efektyvuma didinangios priemonés:
8.1.1. | Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 29,75 14,16
8.1.2. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos 56,54 26,91
sustiprinima ar deformacijy 3alinima, stogo dangos keitima, lietaus
nuvedimo sistemos sutvarkymg ar jrengima, apgiltinant jj arba perdanga
pastogéje
8.1.3. | ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) 213,16 101,45
konstrukcijos defekty pa3alinima, esamy lietvamzdziy demontavima,
irengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (isskyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma
8.1.4. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy lauko dury keitimas (jskaitant 7,27 3,46
susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliujy
poreikiams (panduso jrengimas)
8.1.5. | Buty langy ir balkony dury ir bendro naudojimo patalpy langy keitimas 15,99 7,61
mazesnio Silumos pralaidumo langus
8.1.6. | Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos 3,05 1,45
sistemos jrengima
I§ viso: 325,76 155,04
Galutiné suma: 325,76 155,04

Lina Daniiniene
Projekty gy L/m/.r/.m‘).zu skyriau s ‘

ecialisté
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9. PROJEKTO PARENGIMO IR [GYVENDINIMO SUVESTINE KAINA

7.1. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, Santykiné kaina,
Nr. tukst. Eur Eur/m?
1 2 3 4
9.1. | Statybos darbai, i§ viso: 395,15 188,06
9.1.1. | I§ju:
Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms 495,15 138,06
9.1.2. | Kiti statybos darbai 0,00 0,00
9.2. | Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bitina, ir
projekto jgyvendinimo priezitira, kuria vykdo Projekto 27,66 13,16
vadovas)
9.3. | Statybos techniné priezitira 7,90 3,76
9.4. | Projekto administravimas 4,57 2,18
Galutiné suma: 435,28 207,16

7.2. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Eil. I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, Santykiné kaina,
Nr. tikst. Eur Eur/m?
1 2 3 4
9.1. Statybos darbai, i$ viso: 325,76 155,05
9.1.1. | I§juy:
Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms 325,76 155,05
9.1.2. | Kiti statybos darbai 0,00 0,00
9.2. | Projekto parengimas (jskaitant ekspertiz¢, jei butina, ir
projekto jgyvendinimo priezitira, kuria vykdo Projekto 22,80 10,85
vadovas)
9.3. | Statybos techniné priezitira 6,52 3,10
9.4. | Projekto administravimas 4,57 2,18
Galutiné suma: 359,65 171,18
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10. PROJEKTO JGYVENDINIMO PLANAS

8.1.le

ntelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Darby pradzia
(metai, ménuo)

Darby pabaiga
(metai, ménuo)

Pastabos

10.1.

Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas

2016-07

2017-12

10.2.

Stogo ar perdangos pastogéje $iltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy $alinima,
stogo dangos keitimg, lietaus nuvedimo sistemos
sutvarkyma ar jrengima, ap$iltinant jji arba perdanga
pastogéje

2016-07

2017-12

10.3.

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
lietvamzdziy demontavima, jrengimg ar keitima,
elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos
sienos (cokolio) atitraukima (i§skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

2016-07

2017-12

10.4.

Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony
ar lodZijy konstrukcijos sustiprinima ir naujos stiklinimo
konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta

2016-07

2017-12

10.5.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy lauko dury
keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

2016-07

2017-12

10.6.

Buty langy ir balkony dury ir bendro naudojimo patalpy
langy keitimas j mazesnio §ilumos pralaidumo langus

2016-07

2017-12

10.7.

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant rekuperacijos sistemos jrengimag

2016-07

2017-12

8.2.le

ntelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)

Eil.

Priemonés pavadinimas

Darby pradzia
(metai, ménuo)

Darby pabaiga
(metai, ménuo)

Pastabos

10.1.

Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas

2016-07

2017-12

10.2.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy 3alinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar
jrengima, apsiltinant jj arba perdangg pastogéje

2016-07

2017-12

10.3.

[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg, esamy
lietvamzdZziy demontavima, jrengimg ar keitima,
elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo $iltinamos
sienos (cokolio) atitraukima (i§skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

2016-07

2017-12

10.4.

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy lauko dury
keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

2016-07

2017-12

10.5.

Buty langy ir balkony dury ir bendro naudojimo patalpy
langy keitimas j mazesnio §ilumos pralaidumo langus

2016-07

2017-12

10.6.

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant rekuperacijos sistemos jrengima

2016-07

2017-12
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11. PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS

9.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. Nr. Lésy Saltiniai Planuojamos 1é30s Pastabos
Suma, Procentiné
tikst. Eur dalis, %
1. 2 3 4 5
11.1. | Planuojami lé8y $altiniai
projekto jgyvendinimo
laikotarpiu

11.1.1. | Buty ir kity patalpy 1,52 1 Numatoma, kad nuosavas 1éSas sudarys

savininky nuosavos 1é3o0s projekto administravimo i§laidos (nuo
2017.01.01 - 50 % i8laidy), kurios néra
kompensuojamos valstybés ir kurioms
nesuteikiamas kreditas.

11.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos 411,62 95 Numatoma, kad kreditas sudarys visos
finansuotojo 1é3os i§laidos, susijusios su statybos rangos

darbais (100 % i8laidy), projekto parengimo
(nuo 2015.10.01 - 50 % islaidy) ir statybos
techninés priezitros i§laidomis (nuo
2017.01.01 - 50 % i3laidy), kurios néra
kompensuojamos valstybés.

11.1.3. | Valstybés paramos 1é3os, 22,14 4 Numatoma, kad paramos léSas sudarys
kurios skiriamos apmokant valstybés parama projekto parengimo (nuo
projekto parengimo, jo 2015.10.01 - 50 % i8laidy), jo
administravimo ir statybos administravimo ir statybos techninés
technineés priezitiros i$laidas priezitros i§laidas (nuo 2017.01.01 - 50 %

iSlaidy).
Kitos (ES paramos, 0,00 0
savivaldybés ar kito
11.1.4. | paramos tiekéjo 1é50s)
I§ viso: | 435,28 100
11.2. | I§ jy valstybés parama pagal
Valstybés paramos
taisykles:

11.2.3 | Projekto parengimo islaidy 13,83 50 Sutartys pasiraytos po 2015.10.01
kompensavimas apmokamos 50 % i$laidy.

11.2.2. | Statybos techninés 5,27 100/50 1ki 2016.12.31 apmokama 100 % i$laidy,
priezitiros i§laidy P02017.01.01 apmokama 50 % i$laidy,
kompensavimas

11.2.3. | Projekto administravimo* 3,05 100/50 I3laidos paskaiiuotos 18 ménesiy.
i§laidy kompensavimas Iki 2016.12.31 apmokama 100 % i$laidy,

P02017.01.01 apmokama 50 % iSlaidy,

11.2.4. | Statybos rangos darby 138,30 35 Tki 2017.12.31 apmokama 35 % i$laidy,
iSlaidy, tenkanciy energinj tenkan¢iy energinj efektyvuma didinanc¢ioms
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms.
priemonéms, P02018.01.01 apmokama 30 % ilaidy,
kompensavimas** tenkan¢iy energinj efektyvuma didinan¢ioms

priemonéms.
Valstybés parama i§ viso: 160,45 37

Pastaba. | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir paliikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

*Tki 2016 m. gruodzio 31 d. buty ir kity patalpy savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procenty
faktiniy, taciau nevirSijanéiy 0,10 Eur/m2 per ménesj buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto, be
PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo islaidy. Nuo 2017 m. sausio 1 d.
apmokama arba kompensuojama 50 procenty $iame punkte nurodyty islaidy. Projekto jgyvendinimo
administravimo i$laidos apmokamos arba kompensuojamos nuo buty ir kity patalpy savininky sprendimo
jigyvendinti projekta pagal patvirtintg investicijy plang priémimo ir projekto jgyvendinimo administravimo

Lina D«

iiniene /
Projekty [gyvendinimo Skyraus o ‘/

specialisté
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paslaugos dydzio patvirtinimo dienos iki statybos uzbaigimo akto suraS§ymo dienos, tac¢iau ne ilgiau kaip 24
ménesius. Sis terminas, suderinus su Agentiira, gali buiti vieng kartg pratesiamas 12 ménesiy.

** Buty ir kity patalpy savininkams, jgyvendinusiems projekta, teikiama valstybés parama:

1. Kompensuojama 15 procenty investicijy, tenkanciy investicijy plane nurodytoms energinj efektyvuma
didinanCioms priemonéms, nurasant lengvatinio kredito metines paliikanas iki 0 procenty, kol bendra
nuraSyty lengvatinio kredito paliikany suma pasiekia 15 procenty investicijy.

2. Papildomai kompensuojama 20 procenty investicijy, tenkanciy investicijy plane nurodytoms energinj
efektyvumg didinan¢ioms priemonéms, dalis, jeigu jgyvendinus projekta pasiekiama ne mazesné kaip C
pastato energinio naudingumo klasé ir skaiiuojamosios $iluminés energijos sanaudos sumazinamos ne
maziau kaip 40 procenty, palyginti su skaiiuojamosiomis $iluminés energijos sanaudomis iki atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimo bei projektas jgyvendinamas iki 2017 m. gruodzio 31 dienos. Jeigu
projektas jgyvendinamas po 2018 m. sausio 1 dienos, bet ne véliau nei iki 2020 m. gruodZio 31 dienos,
kompensuojama 15 procenty investicijy.

11.3. Didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis — 1,01 Eur/m*mén.
Sis dydis apskaiciuojamas Tvarkos apraso 24 punkte nurodyta tvarka;

11.4. Preliminarus kredito grazinimo terminas: 240 ménesiais (20.0 metai);
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9.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)

Eil. Nr. Lésy Saltiniai Planuojamos léSos Pastabos
Suma, Procentiné
tukst. Eur dalis, %
1. 2 3 4 5
11.1. | Planuojami lé3y 3altiniai
projekto jgyvendinimo
laikotarpiu

11.1.1. | Buty ir kity patalpy 1,52 1 Numatoma, kad nuosavas lé$as sudarys

savininky nuosavos lé$os projekto administravimo i§laidos (nuo
2017.01.01 - 50 % i8laidy), kurios néra
kompensuojamos valstybés ir kurioms
nesuteikiamas kreditas.

11.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos 339,34 95 Numatoma, kad kreditas sudarys visos
finansuotojo 1¢30s i§laidos, susijusios su statybos rangos

darbais (100 % i8laidy), projekto parengimo
(nuo 2015.10.01 - 50 % i8laidy) ir statybos
techninés priezitiros i§laidomis (nuo
2017.01.01 - 50 % islaidy), kurios néra
kompensuojamos valstybés.

11.1.3. | Valstybés paramos 1éSos, 18,79 4 Numatoma, kad paramos lé3as sudarys
kurios skiriamos apmokant valstybés parama projekto parengimo (nuo
projekto parengimo, jo 2015.10.01 - 50 % i8laidy), jo
administravimo ir statybos administravimo ir statybos techninés
techninés priezitros i§laidas priezitiros i§laidas (nuo 2017.01.01 - 50 %

i§laidy).
Kitos (ES paramos, 0,00 0
savivaldybés ar kito
11.1.4. | paramos tiekéjo 1€30s)
I§ viso: 359,65 100
11.2. | I8 jy valstybés parama pagal
Valstybés paramos
taisykles:

11.2.3 | Projekto parengimo i§laidy 11,40 50 Sutartys pasiraytos po 2015.10.01
kompensavimas apmokamos 50 % i§laidy.

11.2.2. | Statybos techninés 4,35 100/50 Iki 2016.12.31 apmokama 100 % i$laidy,
prieziiiros islaidy P0 2017.01.01 apmokama 50 % islaidy,
kompensavimas

11.2.3. | Projekto administravimo* 3,05 100/50 I§laidos paskaiéiuotos 18 ménesiy.
i§laidy kompensavimas 1ki 2016.12.31 apmokama 100 % i$laidy,

P0 2017.01.01 apmokama 50 % i$laidy,

11.2.4. | Statybos rangos darby 114,01 35 Iki 2017.12.31 apmokama 35 % i$laidy,
i8laidy, tenkanéiy energinj tenkanéiy energinj efektyvuma didinan€ioms
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms.
priemonéms, P02018.01.01 apmokama 30 % iSlaidy,
kompensavimas** tenkanciy energinj efektyvuma didinan€ioms

priemonéms.

Valstybés parama i viso: 132,81 37

Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymg, apmokant kredita ir paliikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

*Iki 2016 m. gruodzio 31 d. buty ir kity patalpy savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procenty
faktiniy, taCiau nevirsijan¢iy 0,10 Eur/m2 per ménesj buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto, be
PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo i$laidy. Nuo 2017 m. sausio 1 d.
apmokama arba kompensuojama 50 procenty Siame punkte nurodyty iSlaidy. Projekto jgyvendinimo
administravimo iSlaidos apmokamos arba kompensuojamos nuo buty ir kity patalpy savininky sprendimo
igyvendinti projekta pagal patvirtinta investicijy plang priémimo ir projekto jgyvendinimo administravimo
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paslaugos dydzio patvirtinimo dienos iki statybos uzbaigimo akto surasymo dienos, taciau ne ilgiau kaip 24
ménesius. Sis terminas, suderinus su Agentiira, gali buti vieng karta pratgsiamas 12 ménesiy.

** Buty ir kity patalpy savininkams, jgyvendinusiems projekta, teikiama valstybés parama:

3. Kompensuojama 15 procenty investicijy, tenkanéiy investicijy plane nurodytoms energinj efektyvuma
didinanéioms priemonéms, nurasant lengvatinio kredito metines paliikanas iki 0 procenty, kol bendra
nura8yty lengvatinio kredito paliikany suma pasiekia 15 procenty investicijy.

4. Papildomai kompensuojama 20 procenty investicijy, tenkaniy investicijy plane nurodytoms energinj
efektyvumg didinanéioms priemonéms, dalis, jeigu jgyvendinus projekta pasiekiama ne mazesné kaip C
pastato energinio naudingumo klasé ir skai¢iuojamosios $iluminés energijos sanaudos sumaZinamos ne
maziau kaip 40 procenty, palyginti su skai¢iuojamosiomis $iluminés energijos sanaudomis iki atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimo bei projektas jgyvendinamas iki 2017 m. gruodzio 31 dienos. Jeigu
projektas jgyvendinamas po 2018 m. sausio 1 dienos, bet ne véliau nei iki 2020 m. gruodzio 31 dienos,
kompensuojama 15 procenty investicijy.

11.3. Didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis — 1,01 Eur/m*meén.
Sis dydis apskaiCiuojamas Tvarkos apraso 24 punkte nurodyta tvarka;

11.4. Preliminarus kredito grazinimo terminas: 240 ménesiais (20.0 metai);



850 vE166 ¥ LS6E€ € ¥9°L8T S 00°0 ¥9°L8T S 00°1€ LT LTTTI
86°0 8T'COV L YE°€S6 ¥ 9L°TY8 L 00°0 9L°T¥8 L 86°CH 9z 9T 1°C1
86°0 86°0€0 01 9 11L 9 SH°979 01 00°0 SH979 01 0€°C9 ST STI1TCL
1.0 LS9TT 9 8TILO ¥ €8°CIy 9 €1°601 1 0LV0€E S 01°1¢ v YOIl
790 LY'€06 L LEBLT S L9THE 8 20°50S SO°LES L S6°SH €T €TITI
86°0 19°€00 01 S1°€69 9 SPL6S 01 00°0 SH°L6S 01 €19 144 TTIT
1L°0 PLTIIT 9 $0°890 ¥ 1L°80% 9 €I°601 1 85°66C S LO'TE 1T 1T1TI
86°0 8T°C0V L YEES6 ¥ 9L°TY8 L 000 9L°TY8 L 86°CH 0z 0T 1Tl
86°0 £8°900 01 0£°669 9 98009 01 00°0 98009 01 SI°T9 61 61T CI
86°0 €IpS0 S 6S°18€ € 91PSE S 00°0 91¥SE S 6€°1¢€ 81 811°CI
86°0 10°T6€ L 08°S¥6 ¥ 78°0€8 L 00°0 78°0€8 L 16'SY LT LITTI
850 89786 6 SI6L9 9 8TSLS 01 00°0 8TSLS 01 0029 91 91 1Tl
0L°0 Y0P10 TI SL666 L 1€°209 TI 01020 T TT'LYS 01 LO°T9 Sl SITTI
860 0L‘8EY L YO°LLE ¥ 62°088 L 00°0 62°088 L 0T'9% ¥l PITTI
860 LI'LLS L 69690 S 86920 8 00°0 86°970 8 90°L¥ €l AN 4!
850 SP'86€ L 11°0S6 + S9°LES] L 00°0 S9°LES L S6°SH I Tl
86°0 Y0°6TY L 85°0L6 ¥ S0°0L8 L 00°0 SO0L8 L v1°9% 11 TITel
850 $T°95S L 89660 S 08700 8 00°0 08¢00 8 €691 01 01 1°CI
790 6L°L10 8 98pSE S LL'E9Y 8 20°50S SL8S6 L 9991 6 611
850 LLLIY L $0°€96 v 11°868 L 000 11°8S8 L LO9¥ 3 ‘81Tl
86°0 T1°696 L 0€%90 S SH810 8 000 S¥'810 8 10°L¥ L L1Tl
860 8T'COV L YE'ES6 ¥ 9L‘TY8 L 00°0 9L°TH8 L 86°St 9 91Tl
85°0 Y0°6CY L 86°0L6 ¥ SO0L8 L 00°0 S0°0L8 L v1°9% S STl
850 T1°696S L 0£%90 S SH'810 8 00°0 SH810 8 10°LY 14 LANA!
86°0 8T'COV L YEES6 ¥ 9L°TH8 L 00°0 9LTYS L 86°SH € 1Tl
850 £0°6€0 01 S891L 9 86'7€9 01 00°0 86'7€9 01 SET9 T Tl
0L°0 LLT00 T1 17766 L LE'S6S TI 01°020 T 8TSLS 01 0079 I T1°Cl
reng
01 6 8 L 9 S 4 ¢ T I
stwAzod
g owrIA
qwy/amyg ¢ cewrered g ‘seyord -eYJIuopul
4#4SIPAD $9q£is[eA OSIA mepapuy | HOWUOH | geprpuoq sein|
soyout snugje Ie sejord Ie sLIownu
SQUISOUWI #3107 ‘eruns ‘ewins sise3urpneu hdyeyed
sogeised STIBUTUITQIJ 0)Ipary hftonseauy sreany ‘ewns hlionsoAug hdjereq moyreomg | IN T

(44

(11 seoyed hiuowsiid owrurfeuye ojeysed) p@3udy Z°01

s



twered s9qAisjea buwefonueld snwgye 19q seueyned sounou yuepreysi sejonigreysde sIpAp soyoOw SQUISOUIUE STIBUIUII[OI] 444
‘sweqep so3ues soweed s9qA)s[eA snudyedu reinizorid

1ouruydd) soqAyess a1 mnwiguared opyafoid ‘swreqrep souel swialsia ewelfonigreys gwns oypary “huesnred hiuneow jueyeysiou ejon

“A.

191eysde BwIns O}PATY 44

“‘bukyeysi sowrered sguiferoos souidiulg [e3ed eurenyie) Liny ‘swrefojusaLs swonunnyisedou sowesed saqAIS[eA JUBNERYSION 4

00°0¥€ 6€€ | 00°0¥8 92T | 00°098 8SE€ | TL'L6E 01 | T8TT9Y 8HE $0°101 T {0SIA
86°0 LL'LIY L ¥0°€96 ¥ [1°8S8 L 00°0 11°8S8 L LO9Y 24 Wl
85°0 T1°696S L 0€¥90 S SH'810 8 00°0 SH'810 8 10°LY Iy V1Tl
850 8TEOV L YE'ES6 ¥ 9LTYS L 00°0 9LTHS L 86°'SY (014 07 1°CI
850 Y0°6CP L 86°0L6 V7 SO0L8 L 00°0 S0°0L8 L v1°9% 6¢ 61Tl
86°0 T1°69S L 0€490 S SH'810 8 00°0 SH'810 8 10°LY 8¢ 8C1CI
86°0 8T°COV L YEES6 ¥ 9LTHYS L 00°0 9L°TH8 L 86°'SY LE LETTI
86°0 LLLI¥ L. ¥0°€96 ¥ 11°8S8 L 00°0 11°8S8 L LO9¥ 9¢ 09¢ 1Tl
86°0 T1°696 L 0€%90 S SH'810 8 00°0 SH'810 8 10°L¥ ¢ SETTI
850 80V L YE'ES6 ¥ 9L°THS L 00°0 9LTY8 L 86°SP € V1Tl
1L°0 W'Ev0 6 L8V10 9 8CLLY 6 SIVI9 1 €T°€98 L 01°9% €¢ €ETTI
850 T1°69S L 0£%90 S S810 8 00°0 S¥'810 8 10°LY 43 TETTL
85°0 8OV L YE'€S6 ¥ 9L°TPS L 000 9L°TPS L 86°SH 13 TETTI
L9°0 SLL6Y 11 ¥6°€99 L SE°060 TI LOSIS T 8TGLS 01 00°29 0€ 0€1°CI
850 89786 6 SI6L9 9 8TSLS 01 00°0 8TGLS 01 0029 6C 6T 1C1
860 L1°L66 6 #8°889 9 £9°06$ 01 00°0 £9°0665 01 60°C9 8¢ 8T 1CI

£C

S, S

e



24

12. INVESTICIJUY EKONOMINIO NAUDINGUMO JVERTINIMAS

11.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punktu.

I;zllrl Rodikliai Mato vnt. | Rodiklio reikSmeé Patabos
1 2 3 4 5
12.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
12.1.1. | pagal suvestine kaing metais 22,32
12.1.2. | atémus valstybés paramg metais 14,09
Energija taupanciy priemoniy
12.2. 5 A ;
atsipirkimo laikas
12.2.1. | pagal suming kaing metais 22,32
12.2.2. | atémus valstybés paramg metais 14,09

11.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas 1)

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punktu.

]I\Ellrl Rodikliai Mato vnt. | Rodiklio reiksmé Patabos
1 2 3 4 9
12.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
12.1.1. | pagal suvesting kaing metais 19,11
12.1.2. | atémus valstybés paramag metais 12,07
Energija taupanéiy priemoniy
12.2. o s -
atsipirkimo laikas
12.2.1. | pagal suming kaing metais 19,11
12.2.2. | atémus valstybés paramg metais 12,07

Numatoma, jog jgyvendinus renovacijos projektg buty verté galéty didéti 30-50 proc. priklausomai nuo
jgyvendinty priemoniy, bei bendry rinkos tendencijy.

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiskai, parodant santykinius Siluminés
energijos sanaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo (atémus valstybés parama).
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1.1 grafikas (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Santykiniai $ilumos energijos poky¢iai kWh/m2/metus
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PrieS modernizacijg Po modernizacijos

m Sildymas M Investicijy graZinimas  ® Sutaupymai

1.2 grafikas (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Santykiniai $ilumos energijos pokyéiai kWh/m2/metus
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50,00

Prie$ modernizacijg Po modernizacijos

Silumos suvartojimas sildymui

m Sildymas M Investicijy graZinimas @ Sutaupymai



Preliminariy pastato iSoriniy atitvaru kiekiuy nustatymas:

Visi pastato iSoriniy atitvary kiekiai buvo nustatyti atliekant natirinius matavimus vykdant
vizualing apziiirg.

Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skai¢iuojamosios kainos nustatymas

Statybos darby kainy apskai¢iavimuose numatytos visos galimos i$laidos, kurios gali biti
patiriamos, vykdant pastato konstrukcijy atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darby
kaina apskai¢iuota jvertinant numatomas tiesiogines i§laidas, susijusias su pastato konstrukcijy
atnaujinimu arba jrengimu, taip pat netiesiogines i§laidas, kurias pagrjstai galima biity priskirti
pastaty atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbams.

Statybos darby kainy samatiniai apskai¢iavimai atlikti taikant techni$kai pagrjstus
statybos resursy ar jy analogy sgnaudy normatyvus, resursy rinkos kainas, ekonominius
normatyvus bei kitus duomenis, pagrindzian¢ius kainos apskaifiavimus pagal numatomus
kiekybinius ir kokybinius statinio ar statinio konstrukcijy jrengimo statybos darby rodiklius.
Galutiniai statybos darby kainy apskaiiavimai sudaryti atlikus ir apibendrinus pastaty
atnaujinimo (modernizavimo) darby samatinius skaiCiavimus skaiCiuojamosiomis statybos
resursy kainomis. Normatyvinés darbo medZiagy ir mechanizmy eksploatacijos sagnaudos, kurios
buvo taikytos rengiant sgmatinius apskai¢iavimus, yra sudarytos darbo vienetui su apibrézta
darby sudétimi, atsiZvelgiant | numatoma technologinj darby vykdymo procesg, technologines
operacijas.

Apskailiuojant tiesiogines i3laidas jvertintos tiesiogiai darbams atlikti reikalingy
materialiniy ir darbo istekliy (statybos resursy), t.y. medZiagy, mechanizmy eksploatacijos ir
darbo uzmokes¢io iSlaidos, socialinio draudimo mokes¢iai bei kitos su darby vykdymu tiesiogiai
susijusios statybvietés iSlaidos. Bendra medZiagy kaina tiesioginése i§laidose apskai¢iuota kaip
visy, reikalingy darby kiekiui atlikti, medziagy poreikio kainy suma. Apskai¢iuojant medziagy
kaing, taikytos medziagy franko statybos vieta kainos, j kurias jskai¢iuotos medziagy jsigijimo ir
ju pristatymo j statybos vietg i$laidos (pardavimo kaina, tiekéjy antkainiai, taros, jpakavimo,
rekvizito, pakrovimo, iSkrovimo, paruo$imo, saugojimo bei transporto i$laidos). Mechanizmy
eksploatacijos kainy apskai¢iavimai tiesioginése i§laidose atlikti jvertinus darby kiekiui jvykdyti
reikalingy pagrindiniy mechanizmy eksploatacijos sgnaudy kainas. Darbo uzmokescio ilaidy
apskai¢iavimai nustatyti darbo valandos skai¢iuojamosiomis kainomis, atsizvelgiant j reikalingy
darbo sgnaudy kiekj. Prie darbininky skai¢iuojamojo darbo uzmokes¢io priskai¢iuotas pagrindinis
darbo uzmokestis, taip pat priedai uz vadovavimg brigadoms, uzmokestis uz atostogy laikotarpj
bei kitokie darbo uzmokeséio priskai¢iavimai, atsizvelgiant j atliekamy darby sudétinguma,
reikalingg darbininky kvalifikacijg (kategorija), darby sezoniskumg, sunkumg, darbo aplinkos
sglygas ir kitokig specifikg. Nuo darbo uzmokes¢io sumos, procentiniu dydziu priskaic¢iuotos
socialinio draudimo i$laidos. Tiesioginiy i§laidy sudétyje jvertintos statinio statybvietés jrengimo,
eksploatavimo, darby organizavimo ir valdymo i$laidos, jskaitant i$laidas, susijusias su darby
pridavimu. Netiesioginés i§laidos statybos darby kainose apskaiciuotos kaip kainos skirtumas tarp
numatomos galutinés kainos ir tiesioginiy i§laidy. Apskai€iuojant netiesiogines islaidas, jvertintos
rangovo pridétinés iSlaidos, taip pat numatomas rangovo (genrangovo) pelnas. Pastato
atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos pateiktos su pridétinés vertés mokes¢iu. Pastato
atnaujinimo (modernizavimo) darby kainy apskai¢iavimuose matavimo vienetas apima visas
sgnaudas, iSvardintas darby sudétyse, taip pat ir su darby vykdymu susijusiy tarpiniy darby
sgnaudas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainose jvertintos statybiniy Siuksliy bei
lauzo i§vezimo i$laidos, nejskaitant sgvartyno mokes¢iy.



1 lentelé. Skai¢iuojamoji kaina su PVM vienam kvadratiniam metrui nuo pavirSiaus
ploto, pagal UAB ,,Sistela® 2016 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas.

Eil.

Nr.

Priemonés pavadinimas Vnt.

Kiekis (vnt.)

Vnt. kaina,
Eur

1.

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, jskaitant | m?
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
lietvamzdziy demontavimag, jrengimg ar keitima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo $iltinamos sienos
(cokolio) atitraukimg (i§skyrus keitimg naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas fasadas)

2252,00

94,65

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo | m?
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar
jrengima, apsiltinant jj arba perdangg pastogéje

649,00

87,12

Buty langy ir balkony dury ir bendro naudojimo patalpy | m?
langy keitimas j maZesnio §ilumos pralaidumo langus

83,11

192,40

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy lauko dury | m?
keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), j&jimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

20,04

362,70

Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony | m?
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir naujos stiklinimo
konstrukcijos jrengima pagal viena projekta

346,00

149,83

2 lentelé. SkaiCiuojamoji kaina su PVM vienam kvadratiniam metrui nuo namo
naudingojo ploto (2101,04 m?) pagal UAB ,,Sistela” 2016 m. kovo mén. statybos resursy
skaiiuojamasias kainas.

Eil. | Priemonés pavadinimas Vnt. Vnt. kaina, Eur
Nr.
1. Sildymo ir kar§to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas m? 14,16
2. Sildymo ir karSto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas | m? 22,51
(jrengiant daliklinés apskaitos sistema)
3. Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant | m? 1,45

rekuperacijos sistemos jrengima




NATURINIUY MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS
2016-04-05 Nr. V-1104/3
Pabradé
Statinio adresas: Vilniaus g. 110 A, Pabradé
Natiirinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.

Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustaté: Romas Kerulis
Investcijy plano rengéjas: Romas Kerulis

Kiti: —
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vnt.
Pagrindiniai Planuojami darby
daugiabudio kiekiai, nustatyti
gyvenamojo namo atliekant
rodikliai matavimus
vietoje
1 2 3 4 5
I ENERGINJ EFEKTYVUMA
DIDINANCIOS PRIEMONES*
1. |Fasado sieny Siltinimas, jskaitant balkono sieneliy m? 2024,00 2024,00
Siltinimq bei sieny konstrukcijos defekty pasalinimg.
2. |Cokolio sieny Siltinimas, jskaitant cokolio sieny m? 228,00 228,00
konstrukcijos defekty pasalinimgq ir nuogrindos
sutvarkymg
3. | Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo m? 649,00 649,00
Slaitinio stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje
Jjrengimg) ir (ar) perdangos po védinama $laitinio
stogo pastoge Siltinimas, ir (ar) laipty j statomo
naujo Slaitinio stogo pastoge jrengimas energinj
efektyvumq didinanciy priemoniy jrangai
eksploatuoti, jeigu pastogéje montuojami energinj
efektyvumg didinanciy priemoniy elementai
4. |Langy ir balkony dury butuose ir kitose patalpose m? 400,29 83,11
keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo langus
5. |Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos m? 346,00 346,00
laikanciosios konstrukcijos sustiprinimgq ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal
vienq projektg
6. |Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, m? 20,04 20,04
Jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty
remontq ir pritaikymq nejgaliyjy poreikiams
7. |Riasio perdangos Siltinimas m? 425,00 —
8. | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, vnt 42 42
keitimas ar jrengimas
9. |Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas:




9.1 |Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir vnt 1 1

karsto vandens ruosimo jrenginiy keitimas ar

pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinanciy energijos

Saltiniy (saulés, véjo, geotermineés energijos, biokuro

ir panasiai) jrengimas
9.2 |balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt 46 46
9.3 |vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas m 290,00 290,00
9.4 |3ildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas vnt (m) — e
9.5 |individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy vnt 135 135

sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas
butuose ir kitose patalpose

Natirinius matavimus atliko:
M

UAB ,,SIKC* projekty vadovas

(parasas)

Romas Kerulis




